

## WRO Zeitplan REGULAR 13.05.2017

<b>WRO Zeitplan REGULAR 13.05.2017</b>		
09:00	Eintreffen / Anmeldung	
09:15	<b>Eröffnung</b>	
	Bauteile-Check	
09:30 bis 11:00	<b>Bauphase 90min</b> Am Ende der Bauzeit müssen sich die Roboter auf dem Kontrolltisch befinden	
		<u>Notizen:</u>
	<b>Tisch A (Regular)</b>	
11:05	wiestor go 1	<b>Runde 1</b>
11:07	wiestor go 2	
11:10	Auswertung	
11:15 bis 12:00	<b>Umbauphase 45min</b> Am Ende der Umbauphase müssen sich die Roboter auf dem Kontrolltisch befinden	
		<u>Notizen:</u>
	<b>Tisch A (Regular)</b>	
12:05	wiestor go 2	<b>Runde 2</b>
12:07	wiestor go 1	
12:10	Auswertung	
12:15 bis 12:45	<b>Umbauphase 30min</b> Am Ende der Umbauphase müssen sich die Roboter auf dem Kontrolltisch befinden	
		<u>Notizen:</u>
	<b>Tisch A (Regular)</b>	
12:48	wiestor go 1	<b>Runde 3</b>
12:50	wiestor go 2	
12:53	Auswertung	
12:55 bis 13:25	<b>Umbauphase 30min</b> Am Ende der Umbauphase müssen sich die Roboter auf dem Kontrolltisch befinden	
		<u>Notizen:</u>
	<b>Tisch A (Regular)</b>	
13:30	wiestor go 2	<b>Runde 4</b>
13:32	wiestor go 1	
13:35	Auswertung	
14:30	<b>Siegerehrung</b>	