
Dortmund, 11.06.2022 Stand: 10.05.2022

Zeitplan Future Engineers

Start Dauer Programmpunkt Reihenfolge der Teams:

08:00 01:30 Eintreffen der Teams

08:30 00:30 Eröffnung für Robo Mission

09:30 00:30 Eröffnung Future Engineers im Eröffnungsrennen 1:
10:00 01:00 Bauphase 60min 1, 2, 3, 4, 5, 6
11:00 00:20 Robot Check

11:20 00:10 Spielfeldaufbau für Eröffnungsrennen 1 im Eröffnungsrennen 2:
11:30 00:30 Eröffnungsrennen 1 6, 5, 4, 3, 2, 1

12:00 00:45 Mittagspause

12:45 00:30 Bauphase 30min im Hindernisrennen 1:
13:15 00:10 Robot Check 3, 1, 5, 6, 4, 2,
13:25 00:10 Spielfeldaufbau für Erfönnungsrennen 2

13:25 00:30 Eröffnungsrennen 2 im Hindernisrennen 2:
13:55 00:10 Spielfeldumbau für Hindernisrennen 4, 6, 2, 5, 1, 3
14:05 01:00 Bauphase 60min

15:05 00:10 Robot Check

15:15 01:10 Spielfeldaufbau Teams:
15:15 00:30 Hindernisrennen 1 HHG AutoDrive-42 1 WRO2022-0013
15:20 00:05 Pause HHG Blechdose 2 WRO2022-0017
15:45 00:30 Bauphase 30min Die RobLops 3 WRO2022-0134
16:15 00:10 Robot Check Bergziege 4 WRO2022-0206
16:25 01:10 Spielfeldaufbau Leoneers 5 WRO2022-0228
16:25 00:30 Hindernisrennen 2

16:55 00:15 Auswertung / Pause

17:10 Siegerehrung



Standort, Datum
Zeitplan Futur Engineers

Start Dauer Programmpunkt Juryteam Aufgabe
09:00 00:45 Eintreffen der Teams Dokumentation nochmalige gemeinsame Sichtung der Dokumentationen

09:45 00:30 Eröffnung Dokumentation & Rennen

10:15 01:00 Bauphase 60min Dokumentation Rückfragen an die Teams stellen

11:15 00:20 Robot Check Dokumentation & Rennen

11:35 00:10 Spielfeldaufbau für Eröffnungsrennen 1 Rennen Umbau innere Begrenzung + Fahrtrichtung anzeigen

11:45 00:30 Eröffnungsrennen 1 Rennen Zeit messen + Bewertungsbogen ausfüllen

12:15 00:30 Mittagspause Dokumentation & Rennen

12:45 00:30 Bauphase 30min Dokumentation Bewertungsbögen gemeinsam ausfüllen

13:15 00:10 Robot Check Dokumentation & Rennen

13:25 00:10 Spielfeldaufbau für Erfönnungsrennen 2 Rennen Umbau innere Begrenzung + Fahrtrichtung anzeigen

13:25 00:30 Eröffnungsrennen 2 Rennen Zeit messen + Bewertungsbogen ausfüllen

13:55 00:10 Spielfeldumbau für Hindernisrennen Rennen innere Begrenzung auf 1 x 1 m

14:05 01:00 Bauphase 60min Dokumentation Bewertung mit den Teams besprechen

15:05 00:10 Robot Check Dokumentation & Rennen

15:15 01:10 Spielfeldaufbau Rennen Aufstellen Hindernisse + Fahrtrichtung anzeigen

15:15 00:30 Hindernisrennen 1 Rennen Zeit messen + Bewertungsbogen ausfüllen

15:20 00:05 kurze Pause Dokumentation & Rennen

15:45 00:30 Bauphase 30min Dokumentation Bewertungsbögen in die Exceltabelle eintragen

16:15 00:10 Robot Check Dokumentation & Rennen

16:25 01:10 Spielfeldaufbau Rennen Aufstellen Hindernisse + Fahrtrichtung anzeigen

16:25 00:30 Hindernisrennen 2 Rennen Zeit messen + Bewertungsbogen ausfüllen

16:55 00:15 Auswertung / Pause Dokumentation Bewertungsbögen ins Onlinesystem eintragen

17:10 Siegerehrung
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